



الموقف التنفيذي لخطة الرصف ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حتى ٢٠٢٥/٤/٢٩

القيمة بالآلاف جنيه

اسم المشروع	المكون النقدي		قيمة المتاح عن الفترة	نسبة التنفيذ	الاجراءات
	تمويل خزانه عامة	تمويل ذاتي			
برنامج الرصف رصف طرق داخلية بالحى بياناتها كالتالى	٤٦٤٠	----	٤٦٤٠	%٣٠	تمت الترسية على الجمعية التعاونية الانتاجية لانتاج وتوريد مواد البناء وانشاء الطرق والموانى (ساند ستون) وتم تسليم شوارع الخطة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤
اولا : الجمرک ١-ش الأوزعى من الحجرى	٢٨٠٠٠٠				تم وضع طبقة أساس
٢-ش الشيخ بخيت	١٠٠٠٠٠				-----
٣-ش أبو حنيفة	٢٨٠٠٠٠				تم وضع طبقة أساس
٤-ش موافى وتفرعاته	٣٥٠٠٠٠				تم استحداث شنايش
٥-ش حلابو	٦٠٠٠٠٠				-----
٦-ش سيدى عبد الرحمن	٥٠٠٠٠٠				تم استحداث شنايش
ثانيا : المنشية ٧-ش جركس	١١٨٠٠٠				-----
٨-ش مسجد الكلزة	٢٠٠٠٠٠				-----
٩-ش سوق راتب من ش الجزائر حتى ش الغزالى	٣١٧٠٠٠				-----
١٠-ش على محمد الحملوى	١٧٨٠٠٠				-----
ثالثا : اللبان ١١-ش ٧ صهاريج	٣٣٧٠٠٠				تم استحداث شنايش
١٢-ش صهاريج الساحة	٢٨٠٠٠٠				تم استحداث شنايش
١٣-ش الأحنف	٢٠٠٠٠٠				-----

مدير ادارة الطرق
م / مجدى الغباشى

بيان بالموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥ / ٤ / ٣٠

القيمة بالالف جنيه

البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المكون التقدي	قيمة المتاح عن الفترة	نسبة التنفيذ عن الفترة	الاجراءات
الطرق والنقل والمواصلات	انارة الطرق والشوارع	٤٠٠٠	٤٠٠٠		تم ترسية المشروع على مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع وتم تسليم الموقع بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١ وحتى تاريخه لم يتم توريد المهمات
	رصف الطرق المحلية	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٢٠%	تم ترسية المشروع على الجمعية التعاونية الانتاجية لانتاج وتوريد مواد البناء وإنشاء الطرق والمواني (ستاد ستون) وتم تسليم شوارع الخطة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٤ ومرفق تفاصيل مالم عمله
	تطوير الحدائق والتشجير	١٥٠	١٥٠		في انتظار نتائج طرح والترسية عن طريق الادارة العامة للشئون المالية
تأمين البيئة	دعم الوحدات المحلية	٤٨٠	٤٨٠		انتهت الهيئة العامة للخدمات الحكومية من إجراءات البت والترسية للأجهزة وجارى السير فى إجراءات التعاقد لشراء الأجهزة المطلوبة
	الادارة المحلية والدعم التقنى				
جملة الاستثمارات					٩٢٧٠

مدير ادارة التخطيط والمتابعة
محسن محمد
١١/ جيهان محبوب

مدير ادارة الطرق
د. محمد
١١/ م. محمد نوري

مدير ادارة العقود والمشتريات
د. محمد
١١/ ب. محمد

مدير ادارة الطرق
د. محمد
١١/ مجدى القاسم

مدير ادارة العقود
د. محمد
١١/ ايمان محمد احمد

