

اعتماد 7 مليون باب سادس بتاريخ 11-9-2017

م	الموقع	الحى	الطول	العرض	المقاول	الموقف
1	ش المدارس (مدرسة المهاجرين)	المنزله أول	400	5	محمد مجاهد	انتهى
2	ش المدارس (مدرسة البكاتوشى)		250	5		
3	البكاتوشى	المنزله أول	1300	14	محمد مجاهد	انتهى
4	ش عزبة الماكينة	المنزله ثان	500	8	مجدى هيكى	انتهى
5	شارع 12 / عسافرة قبلى	المنزله ثان	500	8	محمد عبد الله	انتهى
6	عثمان بن عفان / عسافرة قبلى		1000	5		
7	سركيس (حسين خاطر)	المنزله ثان	2700	6	محمد مجاهد	انتهى
	قطاعات بشارع بورسعيد و قطاعات بطريق الكورنيش (البطيخى و حسنى حافظ):					
8	عصير مكه	وسط	17.38	4.15	السيد جمعه	انتهى
9	بازار رالى	وسط	29.2	6.9	السيد جمعه	انتهى
10	صيدلية الفيروز	وسط	37.5	5.7	السيد جمعه	انتهى
11	مسجد رمضان يوسف	وسط	99	7.06	السيد جمعه	انتهى
12	الدكتور ابراهيم عبد اللطيف	وسط	43.5	6.45	السيد جمعه	انتهى
13	سامونج	وسط	61	6.35	السيد جمعه	انتهى
14	مخبوزات مكه	وسط	83	6.15	السيد جمعه	انتهى
15	امام ابو طاحون	وسط	142.7	8.9	السيد جمعه	انتهى
16	صيدلية السلام	وسط	63.5	6.55	السيد جمعه	انتهى
17	بازار هدهد	وسط	39	6.85	السيد جمعه	انتهى
18	عصير جنه الفواكه	وسط	30	6.15	السيد جمعه	انتهى
19	بعد دوران جنه الفواكه	وسط	51.1	6.5	السيد جمعه	انتهى
20	مداخل ش الريد	وسط	11.5	3.3	السيد جمعه	انتهى
21	لرستال الكواشى	وسط	42	4.15	السيد جمعه	انتهى
22	قصر الثقافة	وسط	47.4	5	السيد جمعه	انتهى
23	اشرف تجارة السيارات	وسط	17.2	4	السيد جمعه	انتهى

اعتماد 7 مليون باب سادس بتاريخ 2017-9-11

24	النصب التذكارى	وسط	10	5	السيد جمعه	انتهى
25	جامع سيدى جابر الشيخ	وسط	71	11.3	السيد جمعه	انتهى
26	هبوط امام حى شرق	وسط	23	5.5	السيد جمعه	انتهى
27	امام المنطقة الشمالية	وسط	35	20	السيد جمعه	انتهى
28	اول مطب بعد المنطقة الشمالية	وسط	32.5	10	السيد جمعه	انتهى
29	ثانى مطب امام المطافى	وسط	33	14	السيد جمعه	انتهى
30	قطاع طولى بعد المطافى	وسط	48.3	4	السيد جمعه	انتهى
	قطاعات البحر :	وسط			السيد جمعه	انتهى
31	الكورنيش امام محمد شفيق غربال	وسط	22.7	11	السيد جمعه	انتهى
32	كافيتريا والى	وسط	32	4.4	السيد جمعه	انتهى
33	كافيتريا الريحانى	وسط	23.2	4.5	السيد جمعه	انتهى
	قطاعات عمر لطفى :	وسط			السيد جمعه	انتهى
34	قهوة وادى النيل	وسط	34	10	السيد جمعه	انتهى
35	خير زمان	وسط	22	7.8	السيد جمعه	انتهى
36	سوق شديدا	وسط	104.8	8.1	السيد جمعه	انتهى
	قطاعات محطة الرمل :	وسط			السيد جمعه	انتهى
37	مدخل جنب سينما فريال	وسط	7.3	7	السيد جمعه	انتهى
38	ترميم امام مستشفى القوات المسلحة + سوق شديدا + ش الدلتا امام خير زمان	وسط			السيد جمعه	انتهى
39	العا الغربية (رزق ضيف الله)	العامرية أول	2300	6	أشرف فودة	انتهى
40	قرية بيض المهندسين (رزق ضيف الله)		400	5		
41	مدخلين لعرايى (رزق ضيف الله)		400	6		

بيان (2.8 مليون) الاعتمادات الإضافية للسنة المالية 2016-2017 بتاريخ 2017-9-11

م	اسم الحى	اسم الشركة	الطول	العرض	الموقف	المقاول	نوع الاعتماد
1	المنتزه أول	سيدي بشر (ش العرب)	255	6	انتهى	محمد مجاهد	باب سادس
2	المنتزه أول	تحسين الصحة (خلف ادفينا)	210	8			
3	المنتزه أول	خورشيد	800	7	انتهى	محمد مجاهد	باب سادس
4	شرق	ش المدينة المنورة	325	6	انتهى	انشاء الطرق	باب سادس
5	شرق	ش الرحمة	30	3.6			
6	العامة أول	ش على مير غم	300	6	انتهى	أشرف فودة	باب سادس
7	العامة أول	ش كوبرى شربات (دهشوم فقط)	400	6	انتهى	أشرف فودة	باب سادس
8	العامة ثان	فرع 14	500	4	انتهى	عبد الحميد سالم	باب سادس
9	العامة ثان	امتداد كوبرى فلسطين بطول 300م	300	6	انتهى	عبد الحميد سالم	باب سادس
		اجمالي باب سادس	3120				

محافظة الاسكندرية

مديرية الطرق و النقل

المكتب الفنى

اعتماد 8.3 مليون اضافى بتاريخ 11-9-2017

م	الموقع	الحى	الطول (م)	العرض (م)	التكلفة	المقاول	الموقف
1	رصف جزء من ش عزبة بكاتوشى	المنتزه أول	700	14		محمد مجاهد	انتهى
2	رصف جزء من طريق ميرزا العمومى	المنتزه أول	500	8		محمد مجاهد	انتهى
3	رصف ش عمر بن عبد العزيز - عزبة محسن	المنتزه أول	700	7		محمد عبد الله	انتهى
4	رصف شارع مدرسة متولى ابو مصطفى - عزبة محسن	المنتزه أول	400	4		محمد عبد الله	انتهى
5	رصف قطاعات بطريق المحمودية بحرى فى اتجاه خورشيد	المنتزه أول	1000	12		محمد مجاهد	انتهى
6	رصف جزء من طريق الزوايدة	المنتزه أول	800	7		محمد مجاهد	انتهى
7	استكمال رصف طريق خورشيد	المنتزه أول	600	7		محمد مجاهد	انتهى
8	رصف مدخل بعزبة العرب	المنتزه ثان	600	11		مجدى هيكى	انتهى
9	رصف بعض شوارع منطقة الحرمين	المنتزه ثان	200	10		مجدى هيكى	انتهى
10	عمل طبقة اساس مدخل عبد المنعم رياض فوق المصرف (تم تحويله لقطاعات	وسط	97	5.3		السيد جمعه	انتهى
11	قناه السويس	وسط	154	10		السيد جمعه	انتهى
12	ش العراقى	وسط	105	4.6		السيد جمعه	انتهى
13	اسفل كوبرى صينية محرم بك	وسط	107	9		السيد جمعه	انتهى
14	ش الوزير	وسط	30	7		السيد جمعه	انتهى
15	ش نقابة العلميين	وسط	100	5.75		السيد جمعه	انتهى
16	بجوار سينما متر	وسط	28	6.3		السيد جمعه	انتهى
17	رصف ش السلام المستعمرة - حرابى	العامرية أول	600	8		أشرف فودة	انتهى
18	رصف الطريق بين مدينة العامرية و سيدى عبد القادر	العامرية أول	200	8		أشرف فودة	انتهى
19	رصف مدخل قرية العزة (375 الف)	العامرية أول	500	7		عبد الحميد سالم	انتهى
20	استكمال رصف طريق فلسطين (250 الف)	العامرية ثان	300	6			
21	رصف جزء من طريق على ترعة النصر بنجر السكر (425 الف)	العامرية ثان	700	6			
22	رصف منطقة الكينج سكة حديد العامرية (سداوى)	العامرية ثان	500	9		عبد الحميد	انتهى
23	رصف مدخل الناصرية الجديدة (احمد الشريف)	العامرية ثان	340	9		أحمد سعيد	انتهى
24	رصف ش المنشية بالغربانبات (احمد الشريف)	برج العرب	600	6		أحمد سعيد	انتهى
			9861				
		الاجمالى					

بإعمال تمت الموافقة عليها قبل 2017/6/30 ولايوجد لها اعتمادات حتى تاريخه (الموافقة من وزارة التخط

اعتماد 14 مليون جنيه بتاريخ 11-9-2017(باب سادس اضافى)

م	الموقع	الحى	الموقف	المقاول
1	رصف مدخل بعزبة العرب الكبرى - المننزه ثان	المننزه ثان	انتهى	مجدى هيكل
2	رصف بعض شوارع منطقة الحرمين	المننزه ثان	انتهى	مجدى هيكل
3	رصف مدخل عزبة عرامة من طريق مصطفى كامل بطول 750م	المننزه ثان	متوقف	محمد عبد الله
4	رصف شوارع المننزه / الجمعية شريف - معاذ بن جبل بالمننزه الحرمين	المننزه ثان	انتهى	مجدى هيكل
5	رصف ش 1 عزبة البحر بطول 900 م	المننزه أول	انتهى	محمد عبد الله
6	رصف مدخل ش خلف ادفيينا / سيدى بشر قبلى	المننزه أول	انتهى	محمد مجاهد
7	رصف ش 16 الاصلاح الفلكى	المننزه أول	انتهى	محمد مجاهد
8	استكمال رصف ش خورشيد السوق العمومى بطول 1 كم	المننزه أول	جارى اساس	محمد مجاهد
9	استكمال رصف شوارع المدارس بطول 900م	المننزه أول	جارى ش مدرسة	محمد مجاهد
10	رصف ش صندوق الدعم و امتداده ش 9 مدينة نصر بطول 1كم	المننزه أول	متوقف	محمد مجاهد
11	استكمال رصف مربع الساعة و درباله	المننزه أول	جارى	محمد مجاهد
12	استكمال رصف الشارع خلف بسكو مصر حتى السيوف بطول 1 كم	المننزه أول	مؤجل	محمد مجاهد
13	استكمال رصف طريق المحمودية خورشيد بطول 2كم	المننزه أول	مؤجل	محمد مجاهد
14	استكمال رصف طريق مبرز العمومى بطول 1.5 كم	المننزه أول	متوقف	محمد مجاهد
15	استكمال رصف شارع البكتوشى بطول 1 كم	المننزه أول	متوقف	محمد مجاهد
16	استكمال رصف ش الزوايده بطول 1.5 كم	المننزه أول	توقف العمل	محمد مجاهد
17	رصف ش برهام - ش الشومانى و متفرعاته - جزء من ش النجاه - جزء من ش ابن العربى - ش سهيل - جزء من ش ابن عطا الله - ش ابن المعتز	الجمرك	انتهى	رمضان عوض الله
18	رصف ش ابراهيم ندا - استكمال بن عطا الله - الترزى - حارة بن عميره - سيدى محمد العريان - جزء من سيدى سعيد - القفاص و تفرعاته - سيدى الواسطى من الفراهة حتى البردى - حارة سد من الامام على - جزء من الطحانى - استكمال ش الخلفاء - ش سيدى الزهرى من بن عطا الله حتى الخديوى - ش المستشار امتداد الفراهة (غرب) - مساكن	الجمرك	انتهى	رمضان عوض الله
19	رصف ش ناتالى / الدرايسة قبلى	العجمى	متوقف بسبب	احمد الجزائر
20	رصف طريق هواره امام شركة سوميد بطول 2كم	العامرية ثان	جارى قطع و تمهيد	الندا كريت
21	رصف طريق قرية الجلاء من نقطة الشرطة الى مسجد اهل السنة بطول 1كم	العامرية ثان	انتهى	الندا كريت
22	رصف طريق قرية اليمن / الطريق الصحراوى / العامرية حى ثامن بطول 900 م	العامرية ثان	جارى توريد طبقة	الندا كريت

(الاجمالي (فقط و قدره اربعة عشر مليون جنيه لا غير)

بيان الاعتمادات الاضافية للسنة المالية 2016-2017 بتاريخ 11-9-2017

م	الحى	البيان	الطول (م)	العرض (م)	الموقف	المقاول	نوع الاعتماد
1	المنتزه أول	ش القاهرة	1000	12	انتهى	محمد مجاهد	صندوق اسكان
2	المنتزه أول	مراعى	900	14	انتهى	محمد مجاهد	صندوق اسكان
3	المنتزه أول	ش سيف	600	11	انتهى	محمد مجاهد	صندوق خدمات
4	المنتزه أول	مدخل مستشفى شرق المدينة	30	10	انتهى	محمد عبد الله	صندوق خدمات
5	المنتزه أول	ش حسن رفعت	1000	10	انتهى	محمد عبد الله	صندوق خدمات
6	المنتزه ثان	المعمورة البلد / مزلقان الاصلاح	1520	12	انتهى	محمد مجاهد	صندوق اسكان
7	المنتزه ثان	مجنص	2000	7	انتهى	حورس	صندوق اسكان
8	المنتزه ثان	احمد عرابى	1000	10	انتهى	محمد عبد الله	صندوق اسكان
9	المنتزه ثان	استكمال رئاسة الجمهورية	1500	7	انتهى	محمد مجاهد	صندوق اسكان
10	المنتزه ثان	استراحة الرئاسة	610	6			
11	المنتزه ثان	طريق من كوبرى المندر حتى الملاحة مروراً بالنبوى المهندس	2000	16	انتهى	مجدى هيكل	باب ثانى
12	المنتزه ثان	نزله الدولى ابو سرجة	550	5	انتهى	محمد عبد الله	صندوق اسكان
13	المنتزه ثان	جزيرة الرحامنة	300	1.5		حورس	صندوق خدمات
14	المنتزه ثان	الدفاع الجوى	700	7		حورس	صندوق خدمات
15	شرق	الامير جميل	190	7	انتهى	انشاء الطرق	صندوق اسكان
16	شرق	4متمفرعات للامير جميل	220	5	انتهى	انشاء الطرق	صندوق اسكان
17	شرق	قطاع ش البرت 4	188	7	انتهى	انشاء الطرق	صندوق اسكان
18	شرق	ش الفتح البكاتوشى	170	6	انتهى	انشاء الطرق	صندوق اسكان
19	وسط	ش احمد حسنين من الترام حتى بداية لبيسه الحرية	257.14	5.25	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
20	وسط	صفية ز غول قبل تقاطع السلطان حسين	44.15	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
21	وسط	صفية ز غول من سينما امير حتى المطافي	201.2	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
22	وسط	السلطان حسين من طريق الحرية في اتجاه ميدان الخرطوم	201.3	6.2	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
23	وسط	ش كلية الطب	63	8.32	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
24	وسط	ش دباص من طيبه لبورسعيد	80	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
25	وسط	حامد نصر من طيبه الى عمر لطفى	80	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
26	وسط	ش فاقوس من عمر لطفى حتى بورسعيد	160	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
27	وسط	ش مسجد رمضان من عمر لطفى الى بورسعيد	160	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
28	وسط	ش الطليعة من بورسعيد حتى عمر لطفى	160	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
29	وسط	ش جورج ابيض من عمر لطفى حتى طيبه	80	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
30	وسط	ش كامل توينج من بورسعيد حتى عمر لطفى	160	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
31	وسط	رمضان يوسف	160	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
32	وسط	كوتاهية من بورسعيد حتى الكورنيش	120	5	انتهى	الجمعية التعاونية الانتاجية	صندوق اسكان
33	وسط	طريق ابيس الثمانيات من مصنع السماد 2 مارا بالقريه 7/8 و 8/8	3100	4.75	انتهى	السيد جمعه	باب ثانى صندوق خدمات
34	وسط	ابيس 8/9	810	11	انتهى	رمضان عوض الله	صندوق خدمات
35	وسط	ش صفية ز غول (انتهى ترميمات بلاط و دهانات)	30	10	انتهى	رمضان عوض الله	باب ثانى
36	غرب	ميدان الصينيه	270	15	انتهى	رمضان عوض الله	صندوق اسكان
37	غرب	أمام مستشفى كرموز العمال	120	6	انتهى	رمضان عوض الله	صندوق اسكان
38	غرب	مزلقان سكة حديد مسجد القبارى 218 اتجاهين	300	9	انتهى	رمضان عوض الله	صندوق اسكان
39	غرب	ش مستشفى البيطرى متفرع من ش المكس	120	10	انتهى	رمضان عوض الله	صندوق اسكان

صندوق اسكان	رمضان عوض الله	انتهى	6	120	ش خلف بلوك 15 و 16	غرب	40
صندوق اسكان	الشركة العربية توفيق الباشا	انتهى	7	300	ش راغب	غرب	41
صندوق اسكان	الشركة العربية توفيق الباشا	انتهى	7	300	ش النيل	غرب	42
صندوق اسكان	الشركة العربية توفيق الباشا	انتهى	12	500	جزء من ش الاسناوى	غرب	43
صندوق اسكان	الشركة العربية توفيق الباشا	انتهى	10	100	منزل جبل الزيتون	غرب	44
صندوق اسكان	الشركة العربية توفيق الباشا	انتهى	8	150	ش الامان و امام البنك الاهلى قبلى	غرب	45
صندوق اسكان	محمد مجاهد	انتهى	14.5	3200	إعادة رصف وصلة مبارك	غرب	46
صندوق اسكان	رمضان عوض الله	انتهى	13	350	ترميم طريق محرم بك القباري (7 قطاعات)	غرب	47
صندوق اسكان	رمضان عوض الله	انتهى	1.2	3000	أرصفة حديقة محمد على و المنشية و أرصفة المنشية من ش النصر حتى الشهر العقارى و من امام محلات ديدى حتى ش فرنسا	الجمرك	48
			4.5	60	هبوط ش رجب الطويل	الجمرك	49
			4	25	ش الخلفاء	الجمرك	50
			6	135	امام نادى 6 اكتوبر و مستشفى الاوقاف	الجمرك	51
			6	15	امام محلات قدورة	الجمرك	52
			2	3	امام قهوة 6 اكتوبر	الجمرك	53
			2	3	امام نقطة شرطة الانفوشى	الجمرك	54
			3	7	امام حلقة السمك	الجمرك	55
صندوق اسكان	رمضان عوض الله	انتهى	5	75	ش امحوتب	الجمرك	56
			7.5	200	مسجد الفحام	الجمرك	57
			4.5	100	ش تاج الدين	الجمرك	58
			4.5	70	الدرائش	الجمرك	59
			4.5	70	حارة تاج الدين	الجمرك	60
			6	25	جزء من ش الاشمونى	الجمرك	61
			5	120	جزء من ش سيدى عماد	الجمرك	62
			1.5	200	تركيب بلاط على رصيف البحر	الجمرك	63
باب ثانى	احمد الجزائر	انتهى	16	1200	امتداد اسكندرية مطروح قطاع الدخيلة بداية من ش المطاحن حتى مس	العجمى	64
صندوق خدمات	المقاولون العرب	انتهى	6	2500	طريق مصرف النوبارية بداية من كوبرى ك 21 و حتى البحر	العجمى	65
صندوق اسكان	أشرف فودة	انتهى	17	500	ش الجمهورية	العامرية أول	66
صندوق اسكان			العامرية أول				
صندوق اسكان			6	200	استكمال على ميرغم	العامرية أول	67
صندوق خدمات		انتهى	10	190	ش الشرفاوى	العامرية أول	68
صندوق اسكان		انتهى	15	200	مجمع مدارس الجمهورية	العامرية أول	69
صندوق اسكان	أحمد سعيد	انتهى	6	500	ش المستشار	العامرية ثان	70
صندوق اسكان	أحمد سعيد	انتهى	9	500	هبوط طريق الغربانيات	برج العرب	71

اجمالي باب ثاني

اجمالي صندوق اسكان

اجمالي صندوق خدمات

الاجمالي الكلي