عرض مجمع
للخطة السنوية للمركز الذكي لخدمة المشروعات عام ٢٠١٤ م

	الشهور / البيان	يناير				فبراير				مارس				إبريل				مايو				يونيو				يوليو				أغسطس				سبتمبر				إكتوبر				نوفمبر				ديسمبر			
		الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤	الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسبوع ٣	الأسبوع ٤
١	إصدار التراخيص بجميع أنواعها.	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
٢	التسويق (ورش العمل– الندوات– المؤتمرات–	←							←								←							←					←				←				←				←								←
٣	مطبوعات ونشرات	←				عـند الحـاجة لإصدارهـا																عـند الحـاجة لإصدارهـا							←																			
٤	الدورات التدريبية (حتى ٢٠١٢/٦/٣١)	←	←	←	←							←	←	←		←		←	←					←	←																								
		تحديد الدورات حسب الاحتياجات وبناءاً على تحليل تقييم العاملين ومدى احتياجهم لدورات لرفع الأداء																																															
٥	الصيانة الدورية				←					←				←						←		←				←				←				←				←				←							←
٦	خطة الإحلال والتجديد للأجهزة																					←	←	←	←																								
٧	تطوير البرامج المستخدمة																																																
	أ– تطوير نظام متابعة العاملين													←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←																								
	ب– تطوير وصيانة برنامج رخص البناء بواسطة العاملين	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	جـ– تطوير العمل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS (استكمال العمل [تنفيذ ورش عمل] و [تجميع عروض من شركات عالمية ودراستها]) .																																																
	تجميع البيانات الاساسية (بيانات–خطوط تنظيم..																	←	←	←	←	←	←	←	←	←																								
	تطوير نموذج مبدئي لنظام المعلومات الجغرافية																												←	←	←	←	←	←	←	←	←	←												
	تجربة النموذج المبدئي المصمم لمنطقة محددة																																								←	←	←	←						
	تجميع بيانات باقى الأحياء لتطويرها																																												←	←	←	←	
	د – تطوير الموقع الالكترونى لللعمل بشكل تفاعلى															←	←	←	←	←	←	←	←	←	←																								
٨	تحديث وتطوير مكتبة المركز (المكتبة القانونية) برنامج				←					←				←						←		←				←				←				←				←				←							←
٩	توسعة المكان المخصص للمركز الذكى																																																
١٠	تقييم آداء العاملين لتحديد متطلبات التدريب ورفع الآداء				←					←				←						←		←				←				←				←				←				←							←
١١	استطلاع رأى العملاء وتحليل البيانات لتطوير الآداء	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
١٢	الارتقاء بمستوى اصدار التراخيص																																																
	أ – استخراج تقارير شهرية عن الرخص وأداء العمل				←					←				←						←		←				←				←				←				←				←							←
	ب– تقييم ومتابعة خطة الارتقاء بمستوى التراخيص																					←												←															←