

متابعة مشروع الخطة الاستثمارية 2018/2017

نموذج مستقل لكل مشروع قطاع : الصحة (الجمرک G100)

الإسكندرية	المحافظة	
تطوير ورفع كفاءة	وصف المشروع	
1009754	كود المشروع	
حى الجمرک	الحى	
رأس التين بحري	موقع التنفيذ	
لم يتم الطرح و الترسية من قبل الوزارة	الجهة المنفذة	
مكتب سيفل (الإستشاري د / عصام العوضى)	جهة الاشراف	
وزارة الصحة و السكان	جهة الاستلام	
....	تاريخ البدء المخطط	
....	تاريخ النهو التعاقدى	
....	تاريخ البدء الفعلى	
....	تاريخ النهو الفعلى	
....	التكلفة بالالف دولار	
70 مليون جنية	التكلفة بالالف جنية	
بنك الأستثمار القومى	بنك	مصادر التمويل (الإعتماد الأساسى)
....	ذاتى	
....	منح	
بنك الأستثمار القومى	بنك	مصادر التمويل (الإعتماد المعدل)
....	ذاتى	
....	منح	
تقديم الخدمة الصحية لقطاع حى الجمرک و المنشية بالاسكندرية	جدوى المشروع ومدى الإفادة للمواطنين	
	المطلوب لإنهاء المشروع فى الموعد المحدد	
....	حتى الفترة السابقة	ما تم صرفه
....	الشهر الحالى	
....	فتره السابقه	نسبة التنفيذ الكلية
....	الشهر الحالى	
....	وصف موقف تنفيذ المشروع	
....	حالة المشروع	
....	التكلفة الكلية بلألف جنية	
....	قيمة الإعتماد الأساسى	
....	قيمة الإعتماد المعدل	
....	نسبة المشروع للقطاع بالتكلفة	
....	نسبة التنفيذ بمتوسط الوزن النسبى	

عدد شهور المشروع
عدد شهور التأخير
الموقف الزمنى
مراحل التنفيذ
الشهر

متابعة مشروع الخطة الاستثمارية 2018/2017

نموذج مستقل لكل مشروع قطاع : الصحة (مستشفى العجمى 100 G)

الإسكندرية	المحافظة
بناء مستشفى 100 سرير G	وصف المشروع
10225292	كود المشروع
حى العجمى	الحى
العجمى / ام زغيبو	موقع التنفيذ
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (ادارة المشروعات الكبرى)	الجهة المنفذة
	جهة الاشراف
وزارة الصحة و السكان	جهة الاستلام
2015/4	تاريخ البدء المخطط
43038	تاريخ النهو التعاقدى
42278	تاريخ البدء الفعلى
43220	تاريخ النهو الفعلى
	التكلفة بالالف دولار
	التكلفة بالالف جنيه
بنك الأستثمار القومي	بنك
.....	ذاتى
.....	منح
بنك الأستثمار القومي	بنك
.....	ذاتى
.....	منح
تقديم الخدمة الصحية لقطاع حى الجمرك و المنشية بالاسكندرية	جدوى المشروع ومدى الإفادة للمواطنين
.....	المطلوب لإنهاء المشروع في الموعد المحدد
27.5 مليون جنيه	تم صرفه
.....	حتى الفترة السابقة
0.607	الشهر الحالى
0.65	الفترة السابقة
	الشهر الحالى
تم الانتهاء من الاعمال بنسبة 75% كامل المشروع على مستوى جميع الاعمال	وصف موقف تنفيذ المشروع

جاری العمل بالمشروع و تعتبر نسبة التنفيذ 75%	حالة المشروع
	التكلفة الكلية بالألف جنية
	قيمة الاعتماد الأساسي
	قيمة الاعتماد المعدل
	نسبة المشروع للقطاع بالتكلفة
	نسبة التنفيذ بمتوسط الوزن النسبي
18 شهر	عدد شهور المشروع
.....	عدد شهور التأخير
.....	الموقف الزمني
.....	مراحل التنفيذ
	الشهر