

مديرية الاسكان ليس لها خطة استثمارية حيث انها لا يوجد لها باب سادس و لكن تقوم بتنفيذ خطة

مديريات الخدمة و الديوان العام

الاداره العامة للمباني

اولا : اداره التصميم

- ١- إجراء المعاينة الخاصة لسور البحرى بقطاع اللواء محمد الخولى للامن المركزى واتخاذ الاجراء اللازم .
- ٢- إجراء المعاينة الخاصة لمكتب توثيق الشهر العقارى بالدخيلة – العامرية ثان – منتزة ثانى واتخاذ الاجراء اللازم .
- ٣- إجراء المعاينة الخاصة لمبنى مديرية الإسكان والمرافق وإعداد تقرير المعاينة واتخاذ الاجراء اللازم .
- ٤- إجراء المعاينة الخاصة لانشاء ابراج حراسة خرسانية الخاصة بشرطة المرافق وإعداد تقرير المعاينة واتخاذ الاجراء اللازم .
- ٥- اعداد المقايسة التثمينية التقديرية الخاصة بعملية / صيانة دورات المياه بمكتب توثيق الشهر العقارى بمنطقة منتزة أول .
- ٦- إعداد مستندات الطرح لعملية / صيانة دورات مياه الافراد والمجدين بشرطة المرافق .
- ٧- إعداد مستندات الطرح لعملية / ترميم نقطة إطفاء الخشب .
- ٨- إعداد مستندات الطرح لعملية / ترميم نقطة إطفاء أبو قير .
- ٩- إعداد مستندات الطرح لعملية / ترميم نقطة إطفاء القبارى .
- ١٠- إعداد مستندات الطرح لعملية / انشاء عنبر الخنازير بالمجزر الالى بالعامرية (عنبر رقم ٩) .
- ١١- إعداد مستندات الطرح لعملية / التعاقد على خدمات استشارية هندسية لتحسين شبكات مياه الشرب بمنطقة نادى الصيد بنطاق حى وسط .
- ١٢- إعداد مستندات الطرح لعملية / التعاقد على خدمات استشارية هندسية لتحسين شبكات مياه الشرب بمنطقة العصافرة قبلى بنطاق حى المنتزة ثان .
- ١٣- إعداد مستندات الطرح لعملية / التعاقد على خدمات استشارية هندسية لتحسين شبكات الصرف الصحى بمنطقة الحضرة الجديدة بنطاق حى وسط .
- ١٤- إعداد مستندات الطرح لعملية / التعاقد على خدمات استشارية هندسية لتحسين شبكات الصرف الصحى بمنطقة العصافرة قبلى بنطاق حى المنتزة ثان .
- ١٥- إعداد مستندات الطرح لعملية / التعاقد على خدمات استشارية هندسية لتحسين شبكات الصرف الصحى بمنطقة نادى الصيد بنطاق حى وسط .

ثانيا : ادارہ التنفيذ :

- ١-عملية ترميم مبنى الديوان العام حى شرق نسبة التنفيذ ١٠٠%
- ٢-عملية ترميم المبنى الإدارى بالمجزر الإلى بالعامرية نسبة التنفيذ ٨٠%
- ٣- أعمال شبكة مقاومة الحريق بمستشفى المعمورة للطب النفسى نسبة التنفيذ ٢٩%
- ٤- عملية ترميم عنبر الشمبرى والضانى بمجزر ابو قير نسبة التنفيذ ١٠٠%
- ٥-صيانة مبنى مديرية الإسكان و المرافق نسبة التنفيذ ١٠٠%

الإداره المالية

- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢ تم التعاقد علي الاعمال المستجدة لعملية / ترميم المبني الاداري بمجزر العامرية بعبد القادر
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢ تم فتح المظاريف المالية لعملية النظافة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ -
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢ تم فتح المظاريف الفنية لعملية التعاقد علي خدمات استشارية هندسية لتحسين شبكات المياه و الصرف الصحي
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٦ تم فتح مظاريف المالية لعملية النظافة بمديرية الاسكان والمرافق -
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١١ تم فتح البت الفني لعملية صيانة صور شرطة المرافق -
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٣ تم اجتماع لجنة دراسة عروض الاسعار عن عملية تنفيذ جسات استشارية هندسية -
- بتاريخ ٢٠٢٠ /٢/١٦ تم فتح المظاريف الفنية لعملية التعاقد علي خدمات استشارية هندسية – بالامر المباشر -
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ تم فتح مظاريف فنية لعملية تدعيم وتاهيل جراج سانت كاترين -
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ تم فتح مظاريف فنية لعملية ترميم مبني ادارة المجازر -
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣ تم فتح المظاريف المالية لعملية صيانة سور شرطة المرافق -
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ تم اجتماع لجنة دراسة عروض الاسعار عن عملية تنفيذ جسات استشارية هندسية -
- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ لجنة ايضاات لعملية التعاقد علي خدمات استشارية هندسية لتحسين شبكات المياه و الصرف الصحي

لجنة تغيير النشاط

عدد الجلسات التي تم انعقادها للجنة (٢) باجمالى عدد (١) موضوع تم رفضه و عدد (٢) موضوع حيث تم طلب استيفاءات عدد (٥) موضوعات تم الانتهاء من تميمها باجمالى مبلغ مستحق يتم تحصيله لصالح المحافظة (٤٠٢٨٥٤١٥ جنيه)