

محافظه الإسكندرية
حى العامرية أول
الادارة التخطيط والمتابعة
.....

بيان بالموقف التنفيذي للخطة للخطة الاستثمارية لعام المالى
٢٠١٦/٢٠١٧ عن المدة ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠

اسم المشروع	الاعتماد المالى	ملاحظات
الرصيف	٤٢٠٠ أربعة مليون ومائتان ألف	تم تحديد الأماكن المراد رصفها وتم تسليم الرسومات الكروكية لمديرية الطرق والنقل وتم البدء فى التنفيذ
الإنارة	١٠٠٠ واحد مليون	جارى الطرح عن طريق المحافظة
الكبارى كوبرى ٣٢	٢٠٠٠ أثنان مليون	تم الاسناد لشركة المقاولون العرب وجرى عمل الجسات للكوبرى
تغطية المصارف	٣٠٠ ألف	جارى الدراسة لتغطية المصرف
التشجير	١٠ آلاف	تم حجز الاعتماد المالى وجرى تقديم عروض اسعار
شراء ماكينة دخان	ثلاثون الف	. تم حجز الاعتماد المالى وجرى تقديم عروض اسعار
شراء لدور صغير	سبعمائة الف	تم تعديل طلب شراء اللودر بشراء سيارة قلاب ءطن وسيارة دويل كبيرة بالمبلغ المعتمد
التجهيزات	٦٠ ألف	تم إرسال إحتياجات الحى من التجهيزات إلى إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة
المجموع	ثمانية مليون وثلثمائة الف جنيه لا غير	