

الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالي 2011/ 2012  
عن الفترة المنتهية في 2012/1/31

الموقف التنفيذي	مدة الأعمال	الجهة المنفذة	جهة الطرح	الإعتماد بالألف	إسم المشروع
تم إرسال خطاب رقم 113 بتاريخ 2011/7/21 لمديرية الطرق و النقل للإفادة بما تم من إجراءات و خطاب رقم 116 بتاريخ 2011/8/24 لنفس الغرض ورد كتاب مديرية الطرق والنقل رقم 157 بتاريخ 2011/9/7 يفيد بأنه جارى حالياً إجراءات الطرح والترسية بديوان عام المحافظة تم الإعلان بجريدة الجمهورية بتاريخ 2011/11/3 عن مناقصة عامة لرصف الطرق بنطاق الحى وتحددت جلسة 2011/12/1 للجنة فتح المظاريف بإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة وبتاريخ 2011/12/4 ورد كتاب إدارة المشروعات بمديرية الطرق والنقل يفيد بأنه جارى أعمال الطرح والترسية بالإدارة العامة للشئون المالية وتم فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 2012/1/23 وجرى إتخاذ إجراءات البت والترسية ورد كتاب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب بالإسكندرية رقم الشركة 38/122/3 بتاريخ 2011/10/26 متضمن خطة ويوجد مشروع مياه بهذه المنطقة يبدأ فى 2012/1/1 وينتهي فى 2012/5/1 ورد كتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة رقم 931 بتاريخ 2011/12/13 يفيد تحمل هيئة ميناء الإسكندرية نصيب محافظة الإسكندرية فى عملية ترميم وصيانة الكوبرى تم مخاطبة السيد / هيئة الميناء بكتابنا رقم 265 بتاريخ 2011/12/20 للتنسيق مع مديرية الطرق وموافقتنا بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وكذا المهندس والمشرف على التنفيذ وإستعجال رقم 13 بتاريخ 2012/1/18 فى نفس الشأن	عام	مديرية الطرق والنقل	الديوان العام	3,700  789,6  1,000	أولاً :- قطاع الطرق و الرصف * رصف شوارع بنطاق الحى - إستكمال رصف الشوارع التي لم ينتهي العمل بها بخطة العام الماضي بما فيها المناطق العشوائية - رصف شارع المكس من كوبري النوبارية حتى نهاية حدود الحى ( الحارة القبليّة و البحرية ) - إستكمال الجزء المتبقي من منطقة غيط العنب (من الطابية - النخيل - السكة الحديد ) مسكن قباري 2 ، 8 ، 9 ، 10 - ش مدرسة كبس القطن بجبل الزيتون - المربع المحصور بين ش 188 - ش ابن سهلان ( 1 ) - الأمير لؤلؤ - السكة الحديد * رصف مناطق عشوائية منطقة نجع العرب من ش صفر إلى ش 9 ( 2 ) صيانة كوبري 27 بالقباري

الموقف التنفيذي	مدة الأعمال	الجهة المنفذة	جهة الطرح	الإعتماد بالألف	إسم المشروع
<p>تم إرسال خطاب رقم بتاريخ 2011/7/21 للإدارة العامة للمشروعات و الورش للإفادة بما تم من إجراءات و لم يرد لنا الرد و خطاب رقم 137 بتاريخ 2011/8/24 لنفس الغرض</p> <p>- ورد كتاب الإدارة العامة للمشروعات و الورش رقم 2127 بتاريخ 2011/8/29 يفيد بأنه تم إرسال المشروعات المقترحة من الحي لإدراجها بالخطة الإستثمارية بالمحافظة و فور الإنتهاء من إعداد البرنامج الزمني للخطة سيتم التنفيذ للأعمال الواردة بالخطة وبتاريخ 2011/10/2 ورد كتابها رقم 2408 يفيد بأنه جارى إعداد البرنامج التفصيلي للخطة وسوف يتم التنفيذ فور ورود الإعتمادات المالية بتاريخ 2011/12/4 ورد كتاب الإدارة العامة للمشروعات و الورش يفيد بأنه تم إعداد المواصفات الخاصة لشراء المهمات اللازمة لتنفيذ أعمال الإنارة و جارى طرحها لمعرفة الإدارة العامة للشئون المالية للمحافظة و فور شراء المهمات سيتم عمل اللازم للتنفيذ</p> <p>ورد كتاب إدارة الكهرباء بالإدارة الهندسية يفيد بأنه وفقا لما جاء بكتاب السيد المهندس / مدير عام المشروعات و الورش بتاريخ 2011/12/15 بأنه تم إعداد الشروط و المواصفات الفنية لشراء المهمات الكهربائية و جارى طرحها بمعرفة المحافظة بناء على محضر التنسيق الذى تم بين مندوبي الحي و المشروعات و الورش و شركة توزيع الكهرباء و تم الإتفاق على تحديد الأولويات التى يتم البدء بها بوجود مشرف الحي أثناء التنفيذ و عمل محضر إستلام بما يتم تنفيذه و تاريخ إطلاق التيار و جارى المتابعة</p>	عام	الإدارة العامة للمشروعات و الورش	الديوان العام	1,000	<p>ثانيا :- قطاع الإنارة :</p> <p>* إنارة شوارع بنطاق الحي</p> <p>- إنارة ش المكس ( من كوبري النوبارية الى نادي حرس الحدود ) 200 عامود</p> <p>- إنارة المنطقة حول مجمع المدارس</p> <p>- إنارة ش قنال المحمودية ( من كوبري القصب - حتى كوبري غيط العنب بحرى - إنارة المنطقة من مدينة العرائس حتى الشركة الأهلية قبلى ) 200 عامود</p> <p>- إجراء الصيانة لغرف المحولات لمنطقة نجع العرب</p>

الموقف التنفيذي	مدة الأعمال	الجهة المنفذة	جهة الطرح	الإعتماد بالألف	إسم المشروع
<p>1- تم إعداد بيان بالأصناف المطلوبة لمعرفة إدارة شئون البيئة وتم إعداد المظروفين المالي والفني وأرسلت لإدارة الشئون المالية لإتخاذ اللازم للطرح والترسية</p> <p>2- تحددت جلسة فتح المظاريف يوم الأحد 2012/1/29 وتأجلت ليوم 2012/2/5 بسبب إنتخابات مجلس الشورى وجارى المتابعة</p> <p>- بناء على كتاب إدارة الحدائق رقم 206 بتاريخ 2011/8/25 يفيد بأنه جارى إعداد بيان بطلبات الحى لإتخاذ إجراءات الشراء بمعرفة الحى</p> <p>- تم مخاطبة السكرتير العام لموافاتنا بمذكرة حجز إرتباط إلى ان يتم طرح وترسيه هذه الأعمال بمعرفة الحى وكذا مخاطبة إدارة الموازنة بالمحافظة بتاريخ 2011/11/20 لموافاتنا بمذكرة حجز إرتباط</p> <p>- وقد وردت مذكرة حجز إرتباط بكامل الإعتماد بتاريخ 2011/12/7 وجارى طرح الأعمال وذلك للتنسيق بين الإدارات المعنية ( حدائق - شئون البيئة - شئون مالية )</p> <p>- تحددت جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 2012/2/3 وجارى المتابعة</p>	عام	حي غرب إدارة العقود و المشتريات	الديوان العام	68,5	<p><u>ثالثا :- قطاع تحسين البيئة</u></p> <p><u>1- شئون البيئة</u></p> <p>- شراء و توريد سوينجات يدوية و محمول على عربية</p> <p>- شراء و توريد أجهزة رش ضباب</p> <p><u>2- حدائق و تشييدات</u></p> <p>- عمل شبكة ري مواسير و حنفيات خاصة بالحدائق بطريق القباري السريع و تركيب عدد ( 10 ) عدادات مياه 25.000 جنيه</p> <p>- شراء عدد و أدوات 5000 جنيه</p> <p>- توريد أشجار و شجيرات 10,000 جنيه</p>

الموقف التنفيذي	مدة الأعمال	الجهة المنفذة	جهة الطرح	الإعتماد بالألف	إسم المشروع
<p>- تم إرسال خطاب رقم 116 بتاريخ 2011/7/21 للإدارة العامة للشئون المالية للإفادة لما تم من إجراءات و لـم يرد لنا الرد و خطاب رقم 139 بتاريخ 2011/8/24 لنفس الغرض</p> <p>- تم إرسال كتاب بتاريخ 2011/9/14 للسيد اللواء / سكرتير عام المحافظة للتنبيه على الإدارة العامة للشئون المالية لموافاتنا بمذكرة حجز إرتباط بالقيمة على أن تتولى إدارة العقود و المشتريات بالحي بإتخاذ إجراءات الطرح و الترسية وكذا كتاب بتاريخ 2011/10/4 بنفس المضمون</p> <p>- ورد كتاب الإدارة العامة للشئون المالية إدارة الموازنة- مرفق به مذكرة إرتباط بالقيمة وتم تحديد مذكرة لتشكيل لجنة لوضع مقترح الشراء</p> <p>- تم تحديد الأصناف المطلوب شرائها وأرسلت للشئون المالية بالحي وجرى إتخاذ إجراءات الطرح و الترسية</p> <p>تحددت جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الخميس 2012/2/2 بالنسبة للأثاثات و التجهيزات و جلسة يوم 2012/2/1 لآلات التصوير و بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر و الطابعات تحددت جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 2012/2/6 وجرى المتابعة</p>	عام	الإدارة العامة للشئون المالية	الديوان العام	200	<p><u>رابعاً : قطاع تدعيم الوحدات المحلية :</u></p> <p><u>- شراء أثاثات و تجهيزات مكاتب</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* كرسي جلد نيكل كروم</li> <li>* دولاب ( 2 ) ضلفة</li> <li>* آلة تصوير</li> <li>* آلة طباعة ستنسل</li> <li>* مروحة ستاند</li> <li>* شانون ( 4 ) درج</li> <li>* سنترال سعة 100خط</li> <li>* عدة تليفون</li> <li>* كمبيوتر بملحقاته</li> </ul>